

**Seguimiento PAE 2016**  
MONITOREO DE AVANCE

ACTIVIDADES	Junio-julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Corte 31 diciembre 2016			
	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				Ponderación	Avance / actividad	Avance General	Medios de verificación
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
<b>EVALUACIÓN</b>	6%	13%	19%	25%	31%	38%	44%	50%	56%	63%	69%	75%	81%	88%	94%	100%	<b>1.00</b>		<b>9%</b>	
<b>Producto I.- Asesorar las actividades correspondientes a la elaboración de los documentos e instrumentos requeridos para el desarrollo y ejecución de la evaluación de resultados de los Fondos del Ramo 33.</b>																				
1.1	Reunión de acuerdos con la Dirección General de Planeación y Evaluación, que contemplen las especificaciones técnicas, tipo de evaluación, términos de referencia requeridos y calendarización de actividades.																0.05	100%	5%	Términos de Referencias: <a href="http://www.seplan.gob.mx/pae_2016.html">http://www.seplan.gob.mx/pae_2016.html</a>
1.2	Firma de Convenio de apoyo y colaboración institucional para la evaluación de los Fondos.																0.05	80%	4%	Proyecto de Convenio: <a href="http://www.seplan.gob.mx/pae_2016.html">http://www.seplan.gob.mx/pae_2016.html</a>
1.3	Reunión de sensibilización e información con las dependencias coordinadoras y responsables de la operación de los Fondos a evaluar.																0.05	0%	0%	En espera de aprobación del convenio con INDETEC por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas
1.4	Entrega de la bitácora digital de las fuentes de información requeridas.																0.05	0%	0%	
<b>Producto II. Realizar la evaluación de los Fondos del Ramo 33.</b>																				
2.1	Acopio de información diagnóstica, bases de datos y fuentes de información que permita realizar el análisis y la evaluación de los Fondos, y que retroalimente los resultados y la aplicación del gasto del ejercicio fiscal 2013.																0.20	0%	0%	
2.2	Evaluación del Desempeño y Orientación de los Recursos de los siguientes Fondos:																0.40	0%	0%	
2.3	Elaboración y Entrega del Borrador del Reporte de Resultados de las Evaluaciones conforme a los TDR.																0.10	0%	0%	
2.4	Ajustes y correcciones del borrador conforme a la información analizada.																0.05	0%	0%	
2.5	Entrega-recepción del Reporte final de Evaluación.																0.05	0%	0%	

\* FAEEF: COORDINA SAF; EJECUTORES: SAF, CEA, SOP,SSN, SAGADERP, COCYTEN, INIFE, SGG